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Lochow, dnia 07 lutego 2019 r.

Wykonawcy

WYJASNIENIA ORAZ ZMIANY ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE TRESCI SIWZ,

Zamawiajagcy — Gmina Lochéw z siedzibg w Urzgdzie Miejskim w Lochowie,
Aleja Pokoju 75, 07-130 Lochéw, w zwiazku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych
Warunkéow Zamodwienia (SIWZ) postgpowania o udzielenic zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Poprawa jakosci Srodowiska
miejskiego oraz mobilnoSci mieszkancéw poprzez budowe wezla przesiadkowego
w Lochowie”, numer postgpowania ZP.271.1.2.2019, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
zwanej dalej ,ustawa Pzp” przekazuje Wykonawcom tre$¢ pytan wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Pytanie 1

Zamawiajacy w PFU, pkt. 1.4.1 Elementy systemu ITS pisze: ,,wykonanie systemu zajetosci
miejsc parkingowych, dostosowanego do specyfiki parkingu otwartego; system powinien:
informowaé w czasie rzeczywistym o ilosci wolnych stanowisk postojowych przy wjezdzie na
parking (tablica na maszcie informacyjnym) oraz $wietlnie wskazywaé lokalizacje miejsc
wolnych, co usprawni komunikacj¢ wewnetrzng na terenie parkingu; ponadto system zajetosci
powinien by¢ zintegrowany z systemem zarzadzania sterowaniem oswietlenia parkingu,
dzieki czemu mozliwe bgdzie wygaszanie niewykorzystywanych stref parkingu”.

Proszg o doprecyzowanie w jaki sposéb w terenie otwartym ma zosta¢ wskazana lokalizacja
miejsc  wolnych? Czy Zamawiajgcemu chodzi o wprowadzenie wys$wietlaczy
zlokalizowanych przed wjazdem do kazdej alejki, informujacych o sumarycznej ilosci
wolnych miejsc parkingowych z podzialem na miejsca zwykle, miejsca dla o0sdb
niepetnosprawnych, miejsca dla rodzin z dzie¢mi?

Odpowiedz:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy zwany dalej ,,PFU” zawiera ogdlne wytyczne i zakladane
funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajgcy chciatby uzyskaé w wyniku realizacji robét.
Szczegdlowe rozwigzania techniczno-materialowe, w zgodnosci z odrebnymi przepisami
1 normami pozostajg w gestii Wykonawcy. Tym samym po stroniec Wykonawcy lezy wycena
a nastepnie zaprojektowanie rozwigzania w taki spos6b, aby spelniato funkcjonalnosé
systemu zawartg w PFU.

Pytanie 2

PFU na stronie 31 zawiera PZT z legendg na ktérej wyszezegdlnione sg w pkt 4 tablice
informujace o zajetosci miejsc parkingowych. Tablica ilo$ci wolnych miejsc (sumaryczna),
oraz tablice alejkowe. Prosz¢ o udzielenie informacji czy Zamawiajgcy wymaga poza
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tablicami ilosci wolnych miejsc na wjezdzie do parkingu zastosowania wys$wietlaczy
alejkowych wewnatrz parkingu, na wjezdzie do kazdej alejki?

Odpowiedz:

Elementy obrazkowe wyposazenia terenu parkingu zawarte w PFU s3 elementami
pogladowymi. Natomiast informacje o funkcjach jakie powinien spelnia¢ system ITS zostaty
zawarte w czgscl opisowej PFU.

Pytanie 3 Wezet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)
Prosze¢ o informacje, czy Zamawiajac jest wiascicielem terenu/dziatek pod projektowany
wezel przesiadkowy — parking. Prosze okresli¢ stan prawny.

Odpowiedz:
Dzialki pod planowany parking sg we wtadaniu Gminy F.ochow.

Pytanie 4 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)
Prosz¢ o informacje, czy Zamawiajacy jest wiascicielem terenu/dzialek pod projektowang
Sciezke rowerowa. Prosze okresli¢ stan prawny.

Odpowiedz:
Teren pod projektowang $ciezke¢ rowerowa jest terenem zamknigtym, nalezgcym do PKP.

Pytanie S Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosimy o przekazanie informacji, w jakich lokalizacjach bedzie mozliwe podigczenie
niezbgdnych mediéw, aby obiekt mogl prawidlowo funkcjonowaé. Juz na tym etapie,
Zamawiajacy powinien wskazaé na planie zagospodarowania terenu, miejsca wlaczen w sieci
gestorow. Pozwoli to, oferentom rzetelnie koszt wykonawstwa przytaczen w poszczegdlne
sieci. Prosimy o przekazanie takiego planu ze wskazanymi miejscami wilgczeh w sieci
gestorow. Taki wyraz ma bardzo wazne znaczenie poniewaz wskaze zakresy prac,
a w przypadku koniecznosci przejscia na drugg strong DK50 umozliwi wykonawcom okreslié
odpowiednig technologi¢ wykonania przylaczeni i skalkulowaé konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw. Pozostate kwestie, jak warunki techniczne i wszystkie uzgodnienia
beda po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz wskazanie lokalizacji podigczen do mediéw bedzie mozliwe na
etapie uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Pytanie 6 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku z panujagcym okresem zimowym oraz zalegajaca obecnie grubg warstwa
(ok. 10 cm) $niegu na terenie planowanego wezla przesiadkowego, co uniemozliwia
przeprowadzenia rzetelnej wizji w terenie i zapoznanie si¢ oferenta z rzeczywistym stanem.
Rodzajem 1 ilo$ciami nawierzchni, ktérymi zostat utwardzony teren — obecm m.in. sklad _.
wegla, prosimy i przekazanie inwentaryzacji tego terenu . )
Odpowiedz:

Gmina Lochdw nie posiada inwentaryzacji nawierzchni terenu, na ktorym przewidziana jest
budowa parkingu (obecny sktad wegla), opis nawierzchni znajduje sie w PFU str. 8
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Pytanie 7 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Dotyczy: Instalacja telewizji przemystowej IP. Zamawiajgcy okreslit w pkt, 1.42 PFU -
Instalacja telewizji przemystowej IP, nastgpujace wymagania: ... ,,Obraz z kamer powinien
by¢ wysylany do pomieszczenia serwerowni znajdujgcej sie w budynku Dworca i do
-jednostki Strazy Miejskiej”. Prosze wskazaé lokalizacje jednostki Strazy Miejskiej.
Odpowiedz:

Sygnat z kamer oprécz budynku dworca kolejowego w Lochowie powinien zosta¢ przekazany
do budynku Urzedu Miejskiego w Lochowie lub innej lokalizacji wskazanej przez
Zamawiajgcego.

Pytanie 8 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Dotyczy: Instalacja telewizji przemystowej IP. Zamawiajgcy okreslit w pkt, 1.42 PFU -
Instalacja telewizji przemystowej IP, nastgpujgce wymagania: ... ,,Obraz z kamer powinien
by¢ wysylany do pomieszczenia serwerowni znajdujacej sie w budynku Dworca i do
jednostki Strazy Miejskiej lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego”. Prosze
wskaza¢ doktadng tzw. ,,inng lokalizacje”.

Odpowiedz:

Inna lokalizacja, o ktorej mowa w pytaniu bedzie znajdowata sie na terenie miasta Lochdw.
Dokladna lokalizacja uzgodniona bedzie na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

Pytanie 9 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Dotyczy: Instalacja telewizji przemystowej IP. Zamawiajacy okreslit w pkt, .42 PFU -
Instalacja telewizji przemystowej IP, nastepujace wymagania: ... ,,Obraz z kamer powinien
by¢ wysylany do pomieszczenia serwerowni znajdujacej sie w budynku Dworca i do
jednostki Strazy Miejskiej lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego”. Prosze
okresli¢ parametry techniczne instalacji przesylowej (Swiattowodu) do przesylania danych
z monitoringu w rézne lokalizacje.

Odpowiedz:

Wszystkie rozwigzania techniczne umozliwiajgce funkcjonowanie systemu powinny byé
przedstawione Zamawiajacemu na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej.

Pytanie 10 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Dotyczy: Instalacja telewizji przemystowej IP. Zamawiajacy okreslit w pkt, .42 PFU -
Instalacja telewizji przemystowej IP, nastepujace wymagania: ... ,,Obraz z kamer powinien
by¢ wysylany do pomieszczenia serwerowni znajdujgcej sie w budynku Dworca i do
jednostki Strazy Miejskiej lub innej lokalizacji wskazanej przez Zamawiajgcego”. Prosze
okresli¢ czy instalacja ($wiatlowdd) ma byé wybudowana w kanalizacji technicznej? Jesli tak,
to w iluotworowej: 2,4,67

Odpowiedz:

Wszystkie rozwigzania techniczne umozliwiajace funkcjonowanie systemu powinny byé
przedstawione Zamawiajacemu na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowe;.
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Pytanie 11 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Dotyczy: Instalacja telewizji przemystowej IP. Zamawiajgcy okreslit w pkt, 1.42 PFU -
Instalacja telewizji przemystowej 1P, nastgpujace wymagania: ... ,,Obraz z kamer powinien
by¢ wysylany do pomieszczenia serwerowni znajdujgcej sic w budynku Dworca i do
© jednostki Strazy Miejskiej”. Prosz¢ przekazaé -projekt/plan pomieszczenia na planowang
serwerowni¢ w budynku dworca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakladce niniejszego
postepowania rzut pomieszczenia klatki schodowej, w ktérej mozna umiesci¢ telewizje
przemystowa.

Pytanie 12 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)
W zwiazku zaplanowang lokalizacj¢ serwerowi w budynku dworca, prosze o informacje, kto
jest wlascicielem budynku?

Odpowiedz:
Wiascicielem budynku jest Gmina Lochow.

Pytanie 13 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku zaplanowang lokalizacj¢ serwerowi w budynku dworca, prosze o informacje, jaki
zakres dodatkowych prac, nalezy uwzglednic w ofercie (remonty budowlane,
slusarke/stolarke, wentylacja/klimatyzacja, systemy p.poz itp.) poza sama instalacja
1 urzgdzeniami monitoringu?

Odpowiedz:

Zgodnie ze sztuka budowlang Wykonawca prowadzac prace w obiekcie powinien jego stan
po realizacji zadania doprowadzi¢ do stanu jak w chwili rozpoczecia prac.

Pytanie 14 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W przypadku, gdy wiascicielem lub zarzadcg budynku dworca jest PKP PLK lub jedna ze
spolek Grupy PKP, to czy Zamawiajacy posiada pisemng zgode na zbudowanie tam
serwerowni? Prosimy przekazal stosowne porozumienia / zgody, warunki zabudowania
Serwerowni.

Odpowiedz:
Wiascicielem budynku jest Gmina Lochéw.

Pytanie 15 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku z prowadzonym postegpowaniem przetargowym na ,,Budowe wezla
przesiadkowego” w formule zaprojektuj i wybuduj, prosimy o przekazanie kopii ,,studium
wykonalnos$ci inwestycji”, poniewaz nie zostaty udostepnione Wykonawcom, a sg niezbedne
do rzetelnego przygotowania oferty.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé rzetelng oferte, na podstawie dokumentéw
zalaczonych przez Zamawiajacego w niniejszym postgpowaniu przetargowym.
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Pytanie 16 W¢zet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Podczas dokonania wizji lokalnej terenu pod projektowany parking (wezet przesiadkowy)
stwierdzono, ze w miejscu proponowanego w PFU przejazdu na parking — w rejonie
pawilonéw handlowych (h2; dzialka nr 2052/32) wbudowane sg skrzynki pomiarowe
z licznikami energii elektrycznej wraz szafg rozdzielczg. W zwigzku z powyzszym, prosze:
o informacje, czy te kolizje majg zosta¢ usunigte przez Wykonawce projektowanego
parkingu, czy przez Wiascicieli / Uzytkownikéw nieruchomosci?

Odpowiedz:

Zgodnie z wiedzg Zamawiajacego przedmiotowe skrzynki leza na terenie nalezacym do
wlascicieli pawilonu handlowego potozonego w sasiedztwie planowanego parkingu.

Pytanie 17 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W przypadku konieczno$ci usunigcia — przebudowy kolidujgcych skrzynek pomiarowych
z licznikami energii elektrycznej wraz z szafg rozdzielczg przez Wykonawce projektowanego
parkingu, prosz¢ o udostepnienie projektu sieci elektrycznej.

Odpowiedz:

Zgodnie z wiedza Zamawiajacego przedmiotowe skrzynki leza na terenie nalezgcym do
wlascicieli pawilonu handlowego polozonego w sasiedztwie planowanego parkingu.

Pytanie 18 W¢zel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosimy o przekazanie informacji, czy Zamawiajacy posiada opinie lub wstepne opinie
Operatorow, ZarzadcOw terenéw, graniczacych i/lub Igczacych planowanych instalacji
1 urzadzen (wg zatozen PFU) z istniejagcymi instalacjami?

Odpowiedz:

Zamawiajacy obecnie nie posiada uzgodnien i opinii z whascicielami i zarzgdcami instalacji
na dziatkach sasiednich. Wszelkie uzgodnienia bedg niezbedne na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

Pytanie 19 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnione z warunki przylaczenia sieci kanalizacji deszczowej
projektowanego parkingu do istniejgcej kanalizacji deszczowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takowych uzgodnien, lezy to po stronie Wykonawecy.

Pytanie 20 Wezet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zalozenia PFU w zakresie podigczenia sieci kanalizacji
deszczowej projektowanego parkingu do istniejacego kanatu deszczowego — zlokalizowanego
wzdhiz DK50, w zakresie mozliwos$ci odbioru wody z zatozonej powierzchni parkingu?
Odpowiedz:

Podigczenie kanalizacji deszczowej z projektowanego parkingu do istniejacego kanatu
deszczowego fi 800 w DK50 mozliwe bgdzie po uzgodnieniu z zarzadceg drogi.
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Pytanie 21 Wezet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku z propozycja podlaczenia sieci kanalizacji deszczowej projektowanego parkingu
do istnicjgcego kanatu deszczowego — zlokalizowanego wzdtuz DK 50, prosimy o przekazanie
projektu/dokumentacji technicznej istniejacego kanalu deszczowego (wskazanie: glebokosci
posadowienia, $rednicy kanatu, materiatu z jakiego zostal zbudowany), w celu oszacowania
kosztow i potwierdzenia technicznej mozliwosci wpiecia dodatkowej sieci.

Odpowiedz:
Kanal deszczowy w DK 50 wykonany jest z kregdw betonowych fi 800 ze studniami
rewizyjnymi, rzedne posadowienia studni i kanatu okre$li geodeta na mapie do celéw
projektowych.

Pytanie 22 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zatozenia PFU w zakresie podtaczeni sieci kanalizacji deszczowe;j
projektowanego parkingu do istniejacego kanatu deszczowego — zlokalizowanego wzdiuz
DK50, w zakresie mozliwosci odbioru wody — czy kanat jest drozny?

Odpowiedz:

Istniejagcy kanal deszczowy zlokalizowany w DKS50 odbiera wody opadowe
z Alei Lochowskiej, zajezdni PKS 1 czgsci ulic Lochowa.

Pytanie 23 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Czy Zamawiajacy posiada porozumienie Zarzadcg drogi DK50 — GDDKIiA, w sprawie
zwolnienia z oplat lub ewentualnie zastosowanie znizek na zajecie terenu / pasa drogowego
w zwigzku z budowa lacznika kanalizacji deszczowej parkingu z istniejgcym kanalem
deszczowym, jak rowniez budowa wyjazdu z projektowanego parkingu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada porozumienia z zarzadcg drogi DK50, wszelkie wejscia w pas
drogowy nalezy uzgodni¢ z GDDKIiA oddziat Warszawa.

Pytanie 24 We¢zel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Czy Zamawiajacy posiada wiedze, czy Zarzadca drogi DK50 wyrazi zgode na poldwkowe
zamykanie jezdni, w celu wybudowania tgcznika kanalizacji deszczowej parkingu
z istniejagcym kanalem deszczowym, czy nalezy zatozy¢ koszt przewiertow sterowanych?
Odpowiedz:

Warunki rob6t prowadzonych w pasie DK50 okresli zarzadca drogi GDDKiA na wniosek
Wykonawcy.

Pytanie 25 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Wedtug zapisu PFU (1.4.3. System zliczania miejsc parkingowych) jest zapis: ,,Zastosowane
w wezlach zasilanie bateryjny powinno umozliwi¢ bezawaryjng prace urzadzen przez 5-7 lat.”
W zwigzku z powyzszym zapisem, prosz¢ o okreslenie, kto ponosi koszt wymiany materiatlow
eksploatacyjnych — w tym przypadku baterii/akumulatoréw?

Odpowiedz:

Numer postgpowania: ZP.271.1.2.2019
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Jezeli baterie/akumulatory zostana zuzyte koszt ich wymiany poniesie Zamawiajacy,
natomiast jezeli si¢ uszkodza zgodnie z zapisami gwarancji wymiana lezata bedzie po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 26 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Czy Zamawiajacy ma zezwolenia/uzgodnienia z wlascicielami lub zarzgdcami terenow, prze
ktore przebiega lub graniczy planowana inwestycja? Chodzi to o: GDDKIiA, PKP, prywatne
tereny?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada wstepne uzgodnienie z PKP na lokalizacje $ciezki rowerowej, jest
wlascicielem gruntow pod parking i zajezdnie autobusowsg, nie wehodzi w grunty prywatne.

Pytanie 27 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Czy Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania wszystkimi gruntami, na ktérych
planowana jest realizacja inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada wstgpne uzgodnienie z PKP na lokalizacje $ciezki rowerowej, jest
wiascicielem gruntow pod parking i zajezdnie autobusowa, nie wchodzi w grunty prywatne.

Pytanie 28 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosz¢ o uzupelnienie PFU o informacje, w jaki sposéb i gdzie ma by¢ odprowadzona woda
deszczowa z projektowanej Sciezki rowerowej? Zamawiajacy PFU calkowicie pomingt te
kwestie.

Odpowiedz:

Wody opadowe ze Sciezki rowerowej beda odprowadzane powierzchniowo do przyleglego
gruntu.

Pytanie 29 W¢zel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku z faktem, Zze Zamawiajacy w przekazanym PFU okreslit konstrukcje
projektowanych nawierzchni, prosze o przekazanie Oferentom dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, ktéra zgodnie z obowigzujgcym prawem, jest podstawowym dokumentem do
projektowania konstrukcji nawierzchni. Udostepniona dokumentacja umozliwi Oferentom,
zweryfikowaé, czy zalozenia sg poprawne co pozwoli na opracowanie rzetelnej oferty
cenowej. W zwigzku z faktem, ze Zamawiajacy proces przygotowania inwestycji dotyczacy
Budowy Wezta Przesiadkowego ograniczyt tylko do przygotowania Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) i pomimo bardzo duzego zapasu czasu, bo od wrzesnia 2017 roku, nie
wystapit do Wlascicieli, Operatorow, Zarzadcoéw (GDDKIiA, PKP), graniczacych z planowang
inwestycja z wnioskiem chociazby i zaopiniowanie propozycji i zatozen konstrukcyjnych
zawartych w PFU, tylko scedowal to na Wykonawce, prosimy o informacje czy i w jaki
sposob Zamawiajacy bedzie rozliczal prace, ktére bedg wynikaly z wydanych
opinii/wymagan Operatoréw, wlascicieli i Zarzadcow ciec, instalacji i drog?

Problem jest na tyle istotny, ze Wykonawca do$wiadczony na innej realizowanej inwestycji
w uzyskanych np. od Zarzadcy drogi — GDDKIiA, uzyskal wymagania znacznie podnoszgce
koszty realizacji inwestycji — o ok. 350 tys. zl., przez konieczno$¢ wybudowania dodatkowe;j
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instalacji sygnalizacji $wietlnej, na przewidzianym w PFU skrzyzowaniu bez sygnalizacji
Swietlnej. Przy realizacji inwestycji ,,Budowa Wezta Przesiadkowego” mamy podobna
sytuacje, poniewaz PFU zakiada wlaczenie uktadu komunikacyjnego parkingu z droga
krajowg DK50, ktdra jest droga tranzytows.

Odpowiedz: :

Wykonawca powinien wkalkulowa¢ w koszt oferty wszelkie uzgodnienia, opinie i optaty
wynikle na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej i realizacji zadania.

Pytanie 30 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Zamawiajgcy w materiatach przetargowych okreslit zadania i obowigzki dla Wykonawcy, jak
réwniez dopuszcza wykonanie niektérych czynnosci:

1) W PFU pkt. 1.4.4. Instalacja elektryczna i oswietleniowa:

Cyt.: ,,W ramach realizacji Zadania, Wykonawca musi przewidzie¢ rozbiérke istniejacych
napowietrznych linii zasilajagcych wraz ze stupami os$wietleniowymi, zlokalizowanymi na
dziatce 2052/31. Ponadto, w pracach projektowych i wykonawczych, nalezy uwzglednié
mozliwos¢ pojawienia si¢ kolizji planowanej zabudowy z istniejgcymi zlaczami kontrolno-
pomiarowymi, znajdujacymi si¢ na granicy dzialek 2052/31 i 2052/37 oraz 2052/32.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ usunigcia kolizji poprzez przebudowe zlgczy w granicach dziatki
2052/37. UWAGA: Na terenie dziatki 2052/30 i 2052/31, jak réwniez na terenie zamknictym,
nalezy podczas realizacji rob6t uwzgledni¢ mozliwo$¢é wystapienia sieci nieczynnych lub nie
zinwentaryzowanych!”.

Nastepnie, w kolejnym pkt. PFU, zapisano:

2) PFU pkt. 1.4.12. Kopia mapy zasadniczej:

Cyt. ,,Kopie aktualnej mapy zasadniczej i mapy do celéw projektowych pozyska Wykonawca
na wlasny koszt i we wlasnym zakresie.”.

W zwigzku z przytoczonymi zapisami PFU — jedynego dokumentu / elementu projektu
udostgpnionego Oferentom, na podstawie ktorego ma powstaé rzetelna, wigzaca oferta,
zawierajaca realne 1 rzeczywiste koszty realizacji inwestycji, prosze o okredlenie, czy
potencjalny Oferent, moze dowolnie zakladaé¢ zakres realizacji inwestycji i cze$¢ kolizji
usung¢ a cze¢$¢ pozostawic i zasugerowaé Zamawiajgcemu, ze kolizji nie ma?

Majgc na uwadze wyzej poruszone niejasnosei lub catkowity brak informacji, informujemy,
ze Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Oferentowi — potencjalnemu Wykonawcy,
wszelkich niezbednych informacjo pozwalajacych na zidentyfikowanie przebiegu istniejacej
infrastruktury podziemnej (sieci wod-kan, sieci elektro-energetyczne, gaz) oraz naziemnej
(stupy, budynki itp.) przed rozpoczecie robot i wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
1 mogacych naruszy¢ te urzadzenia i sieci.

Przerzucanie na Wykonawcg na etapie oferty, obowigzku identyfikacji uzbrojenia terenu -
w szczegOlnosci instalacji uzbrojenia podziemnego m.in. w zakresie kolizji, przy
jednoczesnym ryczattowym wynagrodzeniu za wykonanie niezidentyfikowanych robot —
w tym przypadku usuniecia kolizji, jest sprzeczna z art. 29 ust. 1 Prawo Zamodwieh
Publicznych dalej (PZP), ktore stanowi, iz Przedmiot zamdwienia Zamawiajacy opisuje
w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie dokladnych zrozumiatych
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okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wplyw
na sporzadzenie oferty.

Zapisy PFU poprzez zwojg nieprecyzyjnosé i niedoktadno$¢ powoduja, ze opis przedmiotu
zamOwienia nie zawiera wszystkich informacji i danych niezbednych do sporzadzenia oferty,
co jest sprzeczne z art. 29 ust. 1 PZP. Bral jednoznacznosci spowoduje, ze kazdy z oferentow
przystepujagcych do przetargu, w sposdéb odmienny moze skalkulowaé 1 wycenié
przedmiotowe zakresy i ryzyka co powoduje, ze oferty sg nieporéwnywalne zakresem robdt
i negatywnie wptywa na ich konkurencyjnos¢.

W omawianej kwestii niejednokrotnie wypowiadaly si¢ instytucie rzeczowo zwigzane
z prowadzeniem postgpowan zakresu zaméwien publicznych. Tytutem przyktadu nalezy
wskaza¢ m.in.:

- wyrok Krajowej Izby Odwotawczej KIO/UZP 128/10 z dnia 12-03-2010: ,, przedmiot
zamoOwienia nalezy opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, dokladny i zrozumialy.
Przy tym informacje te powinny wynika¢ z tresci SIWZ a nie z indywidualnych zalozen,
doswiadczenia i wiedzy wykonawcow”.

- wyrok Krajowej Izby Odwotawczej KIO/UZP 798/08 =z dnia 19-08-2008:
»Na Zamawiajacym cigzy obowigzek jednoznacznego 1 wyczerpujacego okreslenia
przedmiotu zamowienia. Wykonawcy nie maja obowigzku i nie powinni poszukiwaé
potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych Zrédet niz Zamawiajacy.
Oczekiwanie od Wykonawcow posiadania pelnej wiedzy o przedmiocie zamoOwienia,
w przypadku gdy zamawiajgcy zaniechal wskazania informacji niezbednych dla
przygotowania oferty na réwnych warunkach przez wykonawcoéw ubiegajacych sie o
udzielenia zamdwienia, narusza zasade prowadzenia postepowania w sposob zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji”.

- wyrok Krajowej Izby Odwotawczej KIO/UZP 184/10 z dnia 02-03-2010: ,, (...) ryzyko
podjecia budowy na wskazanym terenie, obcigza Inwestora — Zamawiajgcego, a nie
Wykonawce”.

- wyrok Krajowe] Izby Odwotawczej KIO/UZP 897/15 z dnia 18-05-2015: ,,Art. 29 ust. 1
PZP zobowigzuje Zamawiajacego do opisania przedmiotu zamowienia w sposdb
jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajac wszystkie wymagania i okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty. Istota tego przepisu sprowadza si¢ wigc do okreslenia przez Zamawiajgcego swoich
wymagan dotyczacych przedmiotu zaméwienia tak szczegétowo i tak doktadnie, aby kazdy
wykonawca byl w stanie zidentyfikowaé, czego zamawiajacy oczekuje. Obowigzkiem
zamawiajacego jest podjecie wszelkich mozliwych $rodkéw w celu wyeliminowania elementu
niepewnos$ci wykonawcédw, co do przedmiotu zaméwienia poprzez maksymalnie
jednoznaczne i wyczerpujace okreslenie przedmiotu zaméwienia. Nie moze usprawiedliwiaé
braku wyczerpujacego opisu przedmiotu zamowienia stwierdzenie, ze wykonawca winien
uwzgledni¢ w wycenie zamowienia wszystkie ryzyka. Podkresli¢ bowiem nalezy, ze wycena
ryzyk zwigzanych z wykonaniem zamowienia, moze by¢ niemozliwa wtasnie ze wzgledu na
niewlasciwy baé niewystarczajagcy opis przedmiotu zamowienia. Nie mozna bowiem
wyliczy¢ ewentualnego ryzyka, ktérego wykonawca nie ma mozliwosci zidentyfikowaé
z uwagi na brak odpowiednie] i wyczerpujacej informacji w SIWZ”.
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- wyrok Krajowej Izby Odwolawczej KIO/UZP 871/13 z dnia 30-04-2013: Izba
jednoznacznie stwierdzita, iz: ,,zrzeczenie si¢ przez wykonawce wszelkich roszezen z tytulu
pomylek, niedoktadnosci, rozbieznosci, brakéw Iub innych wad w dokumentacji
przetargowej, daleko wykraczajg poza ryzyko mieszczace si¢ w granicach ceny ryczattowej
1 naruszajg art. 29 ust. 11 art. 31 ust. I PZP, gdyz zobowigzujg wykonawce do wliczenia w
ceng ofertowa kosztow ryzyk, ktérych nie jest w stanie oceni¢ na etapic przygotowania
oferty”.

Odpowiedz:

Tak, Wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie kolizje. Zgodnie z PFU obstuga geodezyjna
inwestycji w tym pozyskanie map lezy po stronie Wykonawcy. Wszelkie zmiany lokalizacji
wbudowanych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich zarzadcami. Wlasciwe ustalenie iloéci robdt,
jak réwniez przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji cenowej stanowia ryzyko
Wykonawecy.

Pytanie 31 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosz¢ o informacje, czy Zamawiajacy przygotowujgc Program Funkcjonalno-Uzytkowy
(PFU) uwzglednial mozliwos¢ wystapienia bardzo powaznej kolizji projektowanej $ciezki
z budowanym obecnie prze PKP PLK, tunelem drogowym pod linig kolejowg w rejonie
ul. Zeromskiego w Lochowie (oraz dzialek nr 2124/1 i 515)? Czy w zwiazku z tym,
ze projektowana Sciezka na przebiega¢ w bardzo bliskim i bezposrednim sgsiedztwie
ze skrzyzowaniem drég szynowych i drogi kolowej — prowadzonej tunelem, Zamawiajacy
ze wzgledéw bezpieczenstwa przewiduje konieczno$¢ wybudowania sygnalizacji $wietlnej?
Chodzi tu, o mozliwo$¢ wystapienia bardzo niebezpiecznej sytuacji, w ktorej wyjezdzajacy
z tunelu kierowca pojazdu, majac ograniczone pole widzenia, nie bedzie widziat jadacego
rowerzysty.

Odpowiedz:

Planowana sciezka rowerowa bedzie usytuowana pomiedzy istniejagcymi ekranami a ulicg
Dolng. Przejscie poprzeczne dla pieszych pod torami bedzie konczyto sie przed projektowana
sciezkg rowerows.

Pytanie 32 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku z budowa tunelu drogowego pod torami PKP PLK, prosze o przekazanie
uzgodnienn Zamawiajacego z PKP PLK, w sprawie bezpiecznego przeprowadzenia $ciezki
rowerowej po terenie nalezacego i zarzadzanego przez spotki PKP PLK.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze PKP buduje przejscie dla pieszych, a nie tunel drogowy.

Pytanie 33 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwigzku z budowa tunelu drogowego pod torami PKP PLK, prosze o przekazanic
uzgodnieh PKP PLK 2z Zamawiajacym, lub nawet kopii zaopiniowanego przez
Zamawiajgcego projektu budowy tunelu (projekt PKP PLK). Powyzsze informacje sa
niezbgdne réwniez do skalkulowania przez Oferentéw, robdt ziemnych w zakresie budowy
nasypu, aby nawigza¢ wysoko$ciowo projektowac sciezke z niweletg tunelu.
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Odpowiedz:
PKP buduje przejscie dla pieszych, a nie tunel drogowy.

Pytanie 34 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)
W zwigzku przewidywana kolizja $ciezki rowerowej z tunelem drogowym i wyjazdem z -
tunelu w kierunku ul. Zeromskiego — w tym zdaniu mowa o kolizji wysokosciowe
j projektowanej S$ciezki z tunelem drogowym, czy Zamawiajagcy - ze wzgledow
bezpieczenstwa, przewiduje konieczno$¢ poprowadzenia $ciezki rowerowej w przepuscie
drogowym, czy moze poprzez pochylnig, spelniajgca rolg wiaduktu?

Odpowiedz:

PKP buduje przejscie dla pieszych, a nie tunel drogowy.

Pytanie 35 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosimy o sprecyzowanie zakresu robdt, ktére powinny by¢ zaprojektowane i wybudowane
w zakresie $ciezki rowerowe;j.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca przedstawi koncepcje na etapie dokumentacji
projektowej.

Pytanie 36 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Czy projektowana $ciezka rowerowa, ma by¢é oswietlona? Jesli tak, prosz¢ o okreSlenie
wymagan.

Odpowiedz:

Oswietlenie $ciezki rowerowej nie jest uwzglednione w przedmiot zamowienia.

Pytanie 37 W¢zet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)
Czy projektowana S$ciezka rowerowa, wchodzi w kolizjg¢ z elementami infrastruktury
kolejowej? Jesli ta, to prosze o wskazanie jakie sg to elementy.

OdpowiedZ:
Planowana Sciezka rowerowa nie wchodzi w kolizje z elementami infrastruktury kolejowe;j.

Pytanie 38 Wezet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

W zwiazku z faktem, ze projektowana $ciezka rowerowa ma przebiegal przez tereny
kolejowe (PKP PKL), prosz¢ o przekazanie informacji, czy koncepcja $ciezki rowerowej byta
konsultowana ze stuzbami PKP? Jesli ta, to prosze o przekazanie opinii / uzgodnien?
Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada uzgodnienia przebiegu $ciezku rowerowej z PKP, do wgladu
w Urzedzie Miejskim w Lochowie.

Pytanie 39 Wezet Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)
W zwigzki z okreslong szerokoscia $ciezki rowerowej — 2,5 m, prosze o informacje czy
projektowana Sciezka ma spetniaé rowniez tzw. cigg pieszo-rowerowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje wybudowanie $ciezki rowerowej o szerokosci 2,5 m.
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Pytanie 40
Czy wzdluz projektowanej Sciezki, maja by¢ zaprojektowane elementy drobnej formy
architektonicznej (DFA), typu kosze na $mieci, fawki, itp.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza usytuowanie koszy na $mieci w ilosci 5 sztuk.

Pytanie 41 Wezel Przesiadkowy; Parking P&R(Zadania: 1+3)

Prosze o udost¢pnienie planszy uzbrojenia podziemnego w celu zweryfikowania czy nie
wystepuja kolizje Sciezki z podziemng infrastruktura kolejows (np. swiattowody, kable TKD),
ktory ewentualny koszt przebudowy moze wynie$ nawet kilkaset tysiccy zlotych.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania mapy do celéw projektowych na tereny
zamkniete PKP, na ktdrej zinwentaryzowane bedg istniejgce urzadzenia.

Pytanie 42 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Czy Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie na budowe dotyczgce przebudowy? Prosimy
o udostgpnienie dokumentu Oferentom.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe zatoki autobusowej
(Decyzja nr 37/10 z dnia 15.03.2010 r.), do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Pytanie 43

Prosimy o okreSlenie zakresu przebudowy fontanny — jest rozbiezno$¢ (ograniczyé tylko do
wymiany fontanny / w innym miejscu zrobi¢ odwodnienie...?)

Odpowiedz:

Nalezy wykona¢ fontanne oraz wykona¢ wszelkie przylacza niezbedne do jej
funkcjonowania.

Pytanie 44 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosze o przekazanie projektu zagospodarowania z zaznaczong trasa przebiegu ogrodzenia,
ktére wehodzi w zakres tego zadania.

Odpowiedz:

Na stronie 8 projektu wykonawczego ktory jest zatacznikiem do postepowania przetargowego
znajduje si¢ plan sytuacyjny ogrodzenia. Ogrodzenie nalezy wykonaé odcinki A-B, B-D, C-D,
D-E, E-F, F-G.

Pytanie 45 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o informacje, czy w zakres tego zadnia wchodzg rozbiorki jaki§ obiektow
kubaturowych? Jesli tak, prosz¢ o wskazanie ich, przekazanie projektéw rozbidrek oraz
dodanie przedmiaréw pozycji i ilosci z tym zwigzanych

Odpowiedz:

Informacje o obecnym zagospodarowaniu terenu oraz o zbednych jego elementach znajduja
si¢ w zapisach PFU.
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Pytanie 46 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosze o informacje, czy ,,Projekt obsadzen roslinnych” z Rys. nr 2 z czerwca 2008 roku, jest
nadal aktualny? Prosze okresli¢ doktadny zakres robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz doprecyzowanie zakresu realizacji zadania znajduje sig¢
w projekcie wykonawczym, ktéry jest integralnym elementem dokumentacji oraz
postepowania przetargowego.

Pytanie 47 Budowa zatoki (Zadanie 2)

W przekazanym projekcie zagospodarowania terenu — zielen ,,Projekt obsadzen roslinnych”
z Rys. nr 2 z czerwca 2008 roku, wskazano do wykonania 6 sztuk ,.krat pod drzewo d=1,5m”.
W przekazanym przedmiarze brak takiej pozycji. Prosze o okreSlenie, czy elementy te,
wchodzg w zakres inwestycji?

Odpowiedz:

Elementy, o ktérych mowa w pytaniu sa przedmiotem ninicjszego zamo6wienia i Wykonawca
powinien je uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

Pytanie 48 Budowa zatoki (Zadanie 2)

W przekazanym projekcie zagospodarowania terenu — zielen ,,Projekt kompozycyjny zieleni”
w czgécl opisowej (opracowanej marcu 2009 roku) opisano parametry zabezpieczeh
poziomych drzew — kraty pod drzewa typu Olcha. W tym miejscu, wskazano rowniez
parametry techniczne 6 sztuk pionowych zabezpieczen drzew — ostony wysokosci 150 cm
typu Wierzba.

Prosz¢ o okres$lenie, czy elementy te, réwniez wchodzg w zakres inwestycji? W przekazanym
przedmiarze brak takiej pozycji.

Odpowiedz:

Elementy, o ktérych mowa w pytaniu sg przedmiotem niniejszego zamowienia i Wykonawca
powinien je uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Pytanie 49 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Z uwagi na udostgpnienie réznych opracowan projektowych, tj.: z czerwca 2008 roku, z
marca 2009 roku, Rys. A-00 z lipca 2015 roku (na tym projekcie, wskazane sg elementy DFA,
ale brak jest informacji o zaprojektowaniu 6 szt. zabezpieczen drzew), jak rowniez
przedmiaru robot, ktéry zostal przez Zmawiajgcego ,,odrecznie” zaktualizowany — poprzez.
wykreslenie niektorych pozycji, jak rowniez zmiane ilosci w niektorych pozycjach, prosimy o
opracowanie / zaktualizowanie zakreséw rob6t i przekazanie oferentom aktualnego
przedmiaru robdt.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczony przedmiar robo6t dla
Zadania 2 ma wylaczenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy do
ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.

Pytanie S0 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Proszeg o informacje, na podstawie ktérego projektu nalezy wycenié zakres zieleni?
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Odpowiedz:
Zakres zieleni nalezy wyceni¢ na podstawie projektu wykonawczego, stanowigcego Zatgcznik
nr 1 do SIWZ dla Zadania 2 - plik ,,Zagospodarowanie cze$¢ A”.

Pytanie 51 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Zamawiajagcy dolaczyl do projektu zaltacznik nr 1 - Warunki Przylagcza do
Elektroenergetycznej Sieci Dystrybucyjnej, wydang dnia 17-12-2009 roku, przez PGE
Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. Z o.0. — Sokotéw Podlaski. Pomijajgc fakt, ze w/w
warunki sg juz niewazne, poniewaz zostaty wydane z okresem waznosci 2 lat — czyli do 2011
roku, prosze o informacje, czy jakis zakres tych warunkéw, zostal zrealizowany przez U.M.
Lochéw?

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada przylacze energetyczne dla tego terenu, warunki zawarte w projekcie
zostaly zrealizowane (wykonane przylacze energetyczne zakonczone punktem pomiarowym,
zgodnie z projektem).

Pytanie 52 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Zamawiajacy dolaczyl do projektu zatgeznik nr 1 - Warunki Przylacza do
Elektroenergetycznej Sieci Dystrybucyjnej, wydang dnia 17-12-2009 roku, przez PGE
Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. Z 0.0. — Sokotéow Podlaski. W zwigzku z tym, ze w/w
warunki sg juz od 8 lat niewazne, prosz¢ o informacje, czy w przypadku aktualizacji
warunkow, gdy Operator energetyczny okresli nowe, wyzsze wymagania, jak rowniez inny
ich zakres, Zamawiajacy pokryje dodatkowe koszty — doplaci Wykonawcy, wynikajace
z nowych warunkow Operatora (PGE)? Wykonawca przewiduje w tej kwestii zagrozenie,
poniewaz na etapie sktadania ofert nie moze wystgpi¢ do operatora o odnowienie warunkéw
przylacza — gdyz nie ma odpowiednich upowaznien i petnomocnictw UM Lochdéw, jak
réwniez czas aktualizacji warunkéw jest dtuzszy niz termin na przygotowanie i zlozenie
oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada przylacze energetyczne dla tego terenu, warunki zawarte w projekcie
zostaly zrealizowane (wykonane przylacze energetyczne zakonczone punktem pomiarowym,
zgodnie z projektem).

Pytanie 53 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Przebudowa fontanny — w zwigzku ze sprzecznymi zapisami w przekazanych materiatach
przetargowych, okreslajacymi wykluczajacy si¢ zakres rob6t, prosze o precyzyjne okreslenie
zakresu robdt w tym dziale.

Mianowicie:

1. W projekcje (Projekt zagospodarowania terenu zatoka autobusowa pozwolenie na budowe)
na stronie 32 (numer strony wykonany odrecznie, czerwonym kolorem, w prawym, gérnym
rogu) w pkt. 1, projektant przewidzial, cyt.: Fontanna — z zachowaniem formy i materialu
istnicjacej fontanny. Remont ograniczony do uzupelnien brakujacych fragmentow i
przywrocenie sprawnosci technicznej. Jesli Zamawiajacy potwierdza to wariantowe
rozwigzanie, prosz¢ o przekazanie projektu/dokumentacji technicznej i fotograficznej
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fontanny, co umozliwi odtworzenie wizualne zdewastowanej i niekompletnej fontanny.
Natomiast, w zwigzku oczekiwaniem Zmawiajgcego, aby Wykonawca w ramach kontraktu
uruchomil nieczynna i zdewastowang fontanng, niezbedna jest dokumentacja techniczna
systemu wodno-kanalizacyjnego (dysz, pompy, itp.), oraz schematy instalacji elektrycznej.

2. W przedmiarze robot z zakresu — zagospodarowanie terenu, w poz. 8.5 (analiza wlasna), w
ktorej Projektant przewidzial: Dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia montowanego
na state do podtoza (do przykr¢cenia) zgodnie z zaleceniami producenta — wymiana fontanny
(zgodnie z projektem), Materiaty: imitacja skat — 1.

3. Zas na Rys. A-00 Architektura — Zagospodarowanie z lipca 2015 rok, wskazano dwa
wariantowe rozwigzania, ktére zostaly réwniez wariantowo opisane w Projekcie
Wykonawczym — Architektura z lipca 2015 roku, przez PPHU GUARD, jak réwniez w
opracowaniu PPHU GUARD ,,opis arch(1)” na stronie nr 4: ....” Fontanna zgodnie z
projektem budowlanym wymaga remontu i uzupetnienia ubytkéw. Niezbedna jest

wymiana wyposazenia fontanny, dysz oraz wprowadzenie nowego o$wietlenia. Remont
fontanny mozliwy jest do przeprowadzenia w 2 wariantach”.

Odpowiedz:

Wykonawca w cenie ofertowej powinien wkalkulowaé koszt zakupu wraz z montazem
fontanny i niezbednej infrastruktury przedstawionej na rysunku (wizualizacji) wariant 2
fontanna okragla z niewielka figurka.

Pytanie 54 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Przebudowa fontanny — prosze o udostgpnienie projektéw instalacji wodno-kanalizacyjnych
(zasilenie w wodg i odprowadzenie nadmiaru wody), co pozwoli na skalkulowanie kosztu
robot zwigzanych z doprowadzeniem / wyremontowaniem do fontanny instalacji wod-kan.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada szczegdlu dotyczgcego odprowadzenia i doprowadzenia wody,
Wykonawca do ceny ofertowej zobowigzany jest wliczy¢ koszty opracowania i wykonania
projektu.

Pytanie 55 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Przebudowa fontanny — prosze¢ o udostgpnienie projektu instalacji elektrycznej (zasilania
w energi¢ elektryczng 1 pod$wietlania fontanny), co pozwoli na skalkulowanie kosztu rob6t
zwigzanych z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do fontanny.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zaktadce niniejszego
postepowania projekt wykonawczy branzy elektryka wraz z przedmiarem robot
elektrycznych.

Pytanie 56 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Przebudowa fontanny — prosz¢ o wskazanie miejsca zlokalizowania szafy sterowniczej
fontanny.

Odpowiedz:

Szafa sterownicza do fontanny bedzie umieszczona w istniejacej skrzynce przy poludniowe;j
$cianie budynku dworca.
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Pytanie 57 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Projektowane ogrodzenie. Prosze o uzupetnienie Projektu Wykonanego - Architektura z lipca
2015 roku, przez PPHU GUARD, o szczegdly konstrukcyjne fundamentéow shupéw
ogrodzenia oraz szczegdtéw konstrukeyjnych cokotu ogrodzenia — brak jest podstawowych
wymiaréw tych elementow: :

Odpowiedz:

Ogrodzenie: stupki zabetonowane z profili stalowych 70x70mm; cokoly z gotowych
elementéw betonowych h= 0,5 m.

Pytanie 58 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Prosze o okreslenie koloru powloki i rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego ogrodzenia.

Odpowiedz:
Kolor ogrodzenia antracyt.

Pytanie 59 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zakres robdt okreslony w przedmiarach / kosztorysach,
dotaczonych do materialow przetargowych, zawiera caly zakres prac do wykonania w ramach
realizacji zadania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ zamieszczony przedmiar robot dla
Zadania 2 ma wylaczenie charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi podstawy do
ustalenia wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego.
Zakres przedmiotowego zamoéwienia sklada sie z trzech zadan, ktére Wykonawca wycenia na
wiasne ryzyko.

Pytanie 60 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Proszg o potwierdzenie, czy Zamawiajacy omylkowo lub w zwigzku ze zrealizowaniem
czeSci robot w ramach wczesnie zrealizowanych etapdw inwestycji, nie okreslit
w przedmiarach / kosztorysach, dotaczonych do materialow przetargowych, zawyzonych
ilosci robot, ktore wechodza w zakres zadania — Budowa zatoki?

Odpowiedz:

Jezeli Wykonaweca nie jest pewny co do podanych informacji, na podstawie wizji lokalnej
(zalecanej przez Zamawiajgcego) powinien oceni¢ wielko$¢ i zakres robdt przewidzianych do
zrealizowania zamowienia.

Pytanie 61 Budowa zatoki (Zadanie 2)

W Projekcie Wykonawczym — Architektura z lipca 2015 roku, przez PPHU GUARD,
w pkt. 5) pojawia si¢ informacja na temat o$wietlenia: ,,Stylistyka dekoracyjnych opraw
o$wietlenia zewnetrznego. Oprawy proste, nowoczesne, wysokos¢ ok. 80,0 cm. Kolorystyka —
antracyt.” Za$ w przekazanych przedmiarach robét brak jest pozycji dotyczacych o$wietlenia,
W zwiagzku z powyzszym, prosz¢ o informacje, czy zakres tego postepowania przetargowego
obejmuje roboty zwigzane z oswietleniem? Jesli tak, to prosze okresli¢ w jakim zakresie oraz
udostepni¢ projekt na ten zakres robot.
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Odpowiedz:
Tak, zakres zadania obejmuje wykonanie oswietlenia zewngtrznego zgodnie z dokumentacja
wykonawczg.

Pytanie 62 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o przekazanie Oferentom — przed zlozeniem ofert, zatwierdzony projekt docelowej
organizacji ruchu w zakresic oznakowania poziomego i pionowego, co umozliwi
zweryfikowa¢ rzeczywisty zakres robdt i ilosci. (Budowa zatoki)

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada odrebnego opracowania, oznakowanie poziome nalezy wykonaé
zgodnie z projektem zagospodarowania rys. A-00 projekt wykonawczy.

Pytanie 63 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosze okresli¢ okres i zakres pielegnacji drzew i krzewow.

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé i utrzymaé przedmiot zamowienia do momentu
spisania protokotu odbioru koficowego. Pielggnacja roslin po tym okresie lezy po stronie
Zamawiajacego.

Pytanie 64 Budowa zatoki (Zadanic 2)

Prosze okresli¢ okres i zakres pielegnacji trawnikow.

Odpowiedz:

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ i utrzymaé przedmiot zamowienia do momentu
spisania protokotu odbioru koncowego. Pielggnacja roslin po tym okresie lezy po stronie
Zamawiajgcego.

Pytanie 65 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Prosz¢ okresli¢, czy w zakres zieleni chodzi system nawadniania / automatycznego
nawadniani ro$lin? Jesli tak, prosze¢ o przekazanie projektow.

Odpowiedz:
System nawadniania nie wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamowienia

Pytanie 66 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o przekazanie informacji na temat zaprojektowanej konstrukcji petli autobusowej
z przedstawieniem badan natezenia ruchu, na podstawie ktorych okreslono kategorie ruchu
jakim bedzie obcigzona zaprojektowana konstrukcja nawierzchni, Wedlug opinii
doswiadczonego Wykonawcy, konstrukcja jest zaprojektowana blednie z uwagi na zbyt
cienkg warstwe podbudowy zasadniczej AC 22 P35/50. Prosze o przedstawienie stanowiska
w przedmiotowym problemie.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy w dokumentacji wykonawczej ,,przekroje konstrukcyjne” rys.2 w pozycji 1
przekro] A-A, B-B, C-C zmienia zapis z ,grunt stabilizowany hydraulicznie z dowozem
z zewnagtrz o Rm=2,5MPa - 15 cm” na zapis ,, grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5MPa -
15 ecm”
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Pytanie 67 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosze¢ o wskazanie prawidtowej grubosci podbudowy AC 22 P35/50. W specyfikacji zawarte
sq grubosci projektowane 8-10 cm, natomiast na przekrojach konstrukcyjnych rys 2 z dnia
05.2015 7 cm, ktéra grubos$¢ warstwy jest prawidtowa. Ewentualnie prosimy o zamieszczenie
poprawnych przekrojéw konstrukcyjnych.

Odpowiedz:

Prawidtowa grubo$¢ podbudowy okresla przekrdj konstrukcyjny zgodnie z rysunkiem 2
,»przekroje konstrukcyjne” i odpowiedzig Zamawiajacego na pytanie 66.

Pytanie 68 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Na planie zagospodarowania terenu — rys 1 z dnia 05.2015r. sg do usuniecia pawilony
handlowe. Prosze o informacje, czy w zakresie oferty wykonawcy sa do usuniecia pawilony
handlowe wraz z zabezpieczeniem istniejacych przylaczy umartwieniem mediéw. I czy
w tym zakresie jest sporzadzona niezbedna dokumentacja rozbiorki obiektow.

Odpowiedz:

Rozbiorki istniejagcych pawilonéw handlowych wraz z umartwieniem mediow leza po stronie
wilascicieli tych obiektow.

Pytanie 69 Budowa zatoki (Zadanie 2)

W przypadku usunigcia pawilonéw handlowych wraz z fundamentami obiektéw przez osoby
trzecie — Wiascicieli, najemcow, itp., czy Zamawiajacy w dniu przekazania placu budowy
wykonawcy zaktada, iz teren budowy bedzie wolny od przedmiotowych obiektow.
Odpowiedz:

Najemcy posiadaja umowy najmu do dnia 31.03.2019 r. do tego czasu powinni usungé
naniesienia.

Pytanie 70 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o przekazanie planu/mapy z inwentaryzacje istniejgcych budynkéw z zaznaczeniem,
ktére przewidziane sg do rozbiorki?

Odpowiedz:

Do rozbiérki przeznaczone sg jedynie budynki znajdujace si¢ na terenie projektowanego
parkingu.

Pytanie 71 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Czy przez teren zatoki autobusowej przebiegajg instalacje sieci teletechnicznych (np. TP S.A.,
Orange, Netia, itp.)? Jesli tak, to prosz¢ o przekazanie projektow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada szczegdlowe] wiedzy na temat przebiegajgcych instalacii
teletechnicznych przez teren zatoki autobusowe;j.

Pytanie 72 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ catkowite zamkniecie catej powierzchni dworca
autobusowego, do realizacji robot drogowych?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje calkowite zamknigcie zatoki autobusowej na czas robot drogowych
pod warunkiem przeniesienia ,zatoki autobusowe]” na teren projektowanego parkingu.
Jezeli Wykonawca nie przeniesie zatoki autobusowej na teren projektowanego parkingu
bedzie musial wykonywac¢ roboty drogowe na zatoce pod istniejgcym ruchem.

Pytanie 73 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Czy w przypadku catoSciowego zamkni¢cia dworca autobusowego Zamawiajacy wskaze
lokalizacj¢ przeniesienia przystankow dla autobusow i czy w tym zakresie wykonawcy beda
zmuszeni wykona¢ tymczasowe perony autobusowe. Przy matych promieniach tukow w
uksztaltowaniu geometrii dworca z technologicznego punktu dworzec nalezy zamknaé na
calej powierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje calkowite zamknigcie zatoki autobusowej na czas rob6t drogowych
pod warunkiem przeniesienia ,,zatoki autobusowej” na teren projektowanego parkingu. Jezeli
Wykonawca nie przeniesie zatoki autobusowej na teren projektowanego parkingu bedzie
musial wykonywa¢ roboty drogowe na zatoce pod istniejgcym ruchem.

Pytanie 74 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Czy plac budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem przeziernym. Prosimy z zajecie stanowiska
w tym zakresie.

Odpowiedz:

Na czas robdt nalezy wykona¢ ogrodzenie wyznaczajace etapy prowadzenia robét.

Pytanie 75

Prosimy o przedstawienie zatwierdzonej stalej organizacji ruchu dworca autobusowego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada odrgbnego opracowania, oznakowanie poziome nalezy wykonaé
zgodnie z projektem zagospodarowania rys. A-00 projekt wykonawczy.

Pytanie 76 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosimy o przedstawienie decyzji administracyjnych umozliwiajgcych usuniecie istniejacego
drzewostanu bgdacego w kolizji z projektowanym ukladem dworca autobusowego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada zgode na usuniecie istniejgcych drzew decyzja nr 78/DS./2017 z dnia
06.03.2017 r. wydana przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Pytanie 77 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosimy o przekazanie projektu wykonawczego odwodnienia projektowanego ukladu
drogowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada jedynie projekt zagospodarowania terenu, na ktérym sg zaznaczone
punkty odbioru wody deszczowej. Wykonawca do ceny ofertowej powinien wkalkulowaé
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budowe odwodnienia zajezdni autobusowej z odprowadzeniem wod do istniejgcego uktadu
ogo6lnosptawnego na dziatce.

Pytanie 78 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Prosimy o przekazanie projektowanego ukladu sytuacyjno-wysokosciowego umozliwiajgcego
Oferentom, weryfikacje i obliczenie zakresu robdt ziemnych do wykonawstwa zadania.

Odpowiedz:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa dla Zadania 2.

Pytanie 79 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosimy o przekazanie planu warstwicowego nawierzchni bitumicznej w  zakresie
odwodnienia powierzchniowego petli  autobusowej (zatoki), celem zapewnienia
odpowiedniego sprz¢tu w przypadku wykonawstwa rob6t bitumicznych.

Odpowiedz:

Nawierzchnie bitumiczna na petli autobusowej wykonaé zgodnie z polskimi normami dla
projektowanego ruchu.

Pytanie 80 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Plan zagospodarowania zaklada wykonanie 5 kpl. wpustow ulicznych od WP 1 do WP 5
prosimy o przekazanie szczegdtow wykonania wpustow i wiaczenia ich do sieci kanalizacji
deszczowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada jedynie projekt zagospodarowania terenu, na ktérym sa zaznaczone
punkty odbioru wody deszczowej. Wykonawca do ceny ofertowej powinien wkalkulowaé
budowg odwodnienia zajezdni autobusowej z odprowadzenie wod do istniejacego uktadu
ogblnosptawnego na dzialce.

Pytanie 81 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Prosimy o przekazanie uzgodnionej dokumentacji technicznej z gestorem sieci w zakresie
wykonania wpustow ulicznych.

Odpowiedz:
Wihascicielem istniejgcej kanalizacji deszczowej na zajezdni autobusowej jest Gmina Lochéw

Pytanie 82 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Przedmiar i projekt nie przewiduja zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej
w zakresie elekirycznym teletechnicznym itp. Prosimy o informacje czy takie czynnosci
nalezy wykona¢ z tym zadaniu i w jakim zakresie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakladce niniejszego
postepowania przedmiar robot elektrycznych.

Pytanie 83 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Prosimy o przedstawienie zakresu robdt do wykonania w zakresie likwidacji piwnicy
w ciggu drogi wewnetrznej?
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Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, 1z piwnica zostala juz zlikwidowana przez Zamawiajgcego i nie jest
objeta przedmiotem zamowienia.

Pytanie 84 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Czy zamawiajagcy posiada z innych prowadzonych inwestycji ziemie urodzajng - humus do
zaloZzenia trawnikow, ktora bedzie mozna pozyskaé na zatozenie terenow zielonych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada ziemi.

Pytanie 85 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosimy o informacje¢, czy Zamawiajacy zaktada wymiang istniejgcych wlazéow zeliwnych
studni kanalizacyjnych, ktére docelowo znajdg si¢ z nawierzchni zatoki autobusowej
projektowanych chodnikach oraz drogach manewrowych? Oferent ocenia ich stan techniczny
na bardzo zly.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przewiduje jedynie regulacje studni do projektowanych pozioméw nawierzchni.

Pytanie 86 Budowa zatoki (Zadanie 2)

W nowej geometrii dworca istniejace oswietlenie nie bedzie spelniato swoich funkeji
uzytkowych. Czy zamawiajacy zaktada przebudowe o$wietlenia ulicznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje likwidacje starego os$wietlenia i wykonanie nowego zgodnie
z projektem.

Pytanie 87 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Zwracamy si¢ z prosbe o przedstawienie do wgladu dokumentacji geologicznej
zaprojektowane]j inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej bip.gminalochow.pl w zakladce niniejszego
postepowania dokumentacje geologiczna.

Pytanie 88 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Zwracamy uwage w zakresie infrastruktury podziemnej instalacje np. wodociagi
z projektowanym ukladem drogowymi powinny przebiegaé prostopadle do projektowanej osi
drogi, w przedstawionej dokumentacji urzadzenia nie podlegaja przebudowie. Czy
Zamawiajacy odstapil od usunigcia kolizji w zakresie prawidlowego przebiegu infrastruktury
podziemnej czgs¢ instalacji przebiega pod réznym katem do osi projektowanych drog
w przypadku ich awarii w przysztosci konieczna bgdzie rozbidrka nawierzchni i konstrukeji
jezdni? Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy odstgpit od usuni¢cia kolizji instalacji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Ze istniejace instalacje podziemne nie bedg podlegaty przebudowie.

Pytanie 89 Budowa zatoki (Zadanie 2)
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Prosze o informacj¢ czy w zwigzku z przebudowsg zatoki autobusowej — zadanie nr 2, Oferent
ma skalkulowac¢ koszt wykonania monitoringu? Jesli tak, to prosze o przekazanie projektu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz teren jest monitorowany.

Pytanie 90 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o wskazanie konkretnego projektu, ktory doktadnie okresla zakres przebudowywanej
nawierzchni. Poniewaz Projekt Zagospodarowania Terenu -z 05-2015 roku (proj. PPHU
GUARD) zawiera znacznie mniejszy zakres nawierzchni do przebudowy, niz skan projektu
z pliku o nazwie: Projekt Zagospodarowania Terenu Zatoka pozwolenie na budowe — strona
nr 70 (pliku .pdf), ktéry wskazuje na wymian¢ nawierzchni na calym skrzyzowaniu drogi
krajowej DK 50 (al. L.ochowskiej)?

Odpowiedz:

Zakres nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z dotgczonym planem zagospodarowania zatoki
autobusowej, w ktérym granica robot jest granica dziatki zatoki autobusowe;j.

Pytanie 91 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o wyjasnienie, czy wskazane na arkuszu ,,Projekt Zagospodarowania Terenu z 05-
2015 roku (proj. PPHU GUARD)”, wpusty — (legenda projektu: Wp5 101,44 projektowane
1 modernizowane kratki $ciekowe), wchodza w zakres tego zaméwienia? Jesli tak, to prosze
o przekazanie projektu wod-kan, w celu okreslenia glebokosci posadowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze wpusty wchodzg w zakres niniejszego zamdwienia.

Pytanie 92 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosz¢ o okreslenie 1 dodanie do przedmiaru robot, doktadnej ilosci urzadzen, wpustow,
studni, zaworéw wodociagowych, zaworéw/skrzynek gazowych, ktore po przebudowie
nawierzchni, bedg wymagaty regulacji wysokosciowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje regulacji zaworow.

Pytanie 93 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosze o informacje, czy nowe, wykonane juz nawierzchnie chodnikéw — prawdopodobnie
wykonanych przy okazji remontu budynku dworca PKP Lochow, nalezy rozebra¢ i wykonaé
od nowa? Jesli tak, prosz¢ o dodanie do przedmiaru robo6t pozycji z tym zakresem robot.
Odpowiedz:

Nowe chodniki przy budynku dworca nalezy pozostawi¢ poniewaz wykonane zostaty zgodnie
z planem zagospodarowania terenu i ich ilosci zdjeto z zatgczonych przedmiarow.

Pytanie 94 Budowa zatoki (Zadanie 2)

Prosze¢ o informacje, wykonane juz nawierzchnie chodnikéw — prawdopodobnie wykonanych
przy okazji remontu budynku dworca PKP Lochéw, nie wchodzg w zakres tej inwestycji a
przekazany przedmiar robdt zostal zaktualizowani — zmniejszono ilosci o wykonane juz
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prace? Jesli nie, to prosze o przekazanie zaktualizowanego przedmiaru robdt na realizacje
zadnia nr 2.

Odpowiedz:
Przedmiary zostaty zaktualizowane i zostat z nich wylaczony zakres juz wykonany.

Pytanie 95 Budowa zatoki (Zadanie 2)
Prosz¢ o uzupehlienie projektu na przebudowe zatoki autobusowe — zadanie nr 2,
o projekty lub plansze uzbrojenia podziemnego.

Odpowiedz:
Wszelkie naniesienia zostaly uwzglednione na mapie zagospodarowaniu terenu.

Pytanie 96 Formalne

W zwigzku z dlugim terminem realizacji poszczegolnych zadan inwestycji, oraz i bardzo
niekorzystnego sposobu rozliczania / fakturowania z Wykonawca robdt za wykonane
elementy, ktory zostal okreslony przez Zamawiajgcego we wzorze umowy w § 10 pkt. 1) —
mozliwos$¢ wystawienia pierwszej faktury za zadanie nr 1, dopiero w listopadzie / grudniu
2019 roku, prosimy o zmian¢ okreslonego przez Zamawiajacego i bardzo niekorzystnego
sposobu rozliczania / fakturowania za wykonane elementy w komplecie, na rozliczanie
czes$ciowe, za wykonane poszczegdlne elementy zadania nr 1:

1. Koncepcja — 25% warto$¢ zadania 1,
2. Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe — 50% wartos¢ zadania 1,,
3. Projekt wykonawczy — 25% warto$¢ zadania 1,

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce. Ponadto
Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsza prosba Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 97 Formalne

W zwigzku z zapisami umowy na temat sposobu kwartalnego rozliczania kontraktu — zadanie
2, ktore zostaly okreslone w § 10 pkt. 2) przekazanej umowy, prosimy o zmiane rozliczanie
miesieczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce. Ponadto
Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsza prosba Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ, o ktéorym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 98 Formalne

W zwigzku z zapisami umowy na temat sposobu kwartalnego rozliczania kontraktu — zadanie
3, ktore zostaly okreslone w § 10 pkt 3) przekazanej umowy, prosimy o zmiang rozliczanie
miesigczne do 100% zadania nr 3, poniewaz Zamawiajgcy tym sposobem, prowadza
podwojnie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez jednoczene wymaganie
wniesicnia zabezpieczenia w wysokosci 5% wartosci catego kontraktu, przed podpisaniem
umowy.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce. Ponadto
Zamawiajgcy wskazuje, ze powyzsza prosba Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ, o ktérym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 99 Formalne

Czy zamawiajacy ma zagwarantowane $rodki na realizacje zadania 143 - wezet
przesiadkowy?

Odpowiedz:

Pytanie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38
ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym Zamawiajacy nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi
na powyzsze pytanie.

Pytanie 100 Formalne

Czy zamawiajacy ma zagwarantowane $rodki na realizacje zadania 2 - zatoka?

Odpowiedz:

Pytanie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie treSci SIWZ w rozumieniu art. 38
ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym Zamawiajacy nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi
na powyzsze pytanie.

Pytanie 101 Formalne

W zwigzku z zapisami umowy w §5 pkt. 1 o obowigzku zatrudnienia przez Wykonawce
pracownikéw fizycznych oraz operatoréw sprzetu budowlanego na podstawie umowy o prace,
oraz zaplanowana przez Zamawiajgcego realizacjg jednego z etapéw kontraktu na 2020 rok,
— wartosci robot budowlanych na ok 45% kontraktu, jak réwniez ryzykiem wzrostu cen
produkcji — w tym kosztow robocizny, Oferent prosi o wyjasnienie, czy w przypadku zmiany
wysokosci minimalnego wynagrodzenie za prace lub wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (tj.: Dz. U. z 2017r. poz.847 z pozn. Zm.),
Zamawiajacy zmieni — podniesie, cene kontraktu o réznice wzrostu kosztow pracowniczych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze stosowne zmiany wynagrodzenia zostaly przewidziane w § 13
ust. 2 pkt 1 lit. b wzoru umowy, stanowigcego Zalgcznik nr 9 do SIWZ przedmiotowego
postepowania.

Pytanie 102 Formalne

Czy w przypadku uruchomienia Pracowniczych Planéw Kapitalowych (PPK), co w
konsekwencji spowoduje wzrost kosztow realizacji, Zamawiajacy zmieni — podniesie, ceng
kontraktu o r6znice wzrostu kosztow pracowniczych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze stosowne zmiany wynagrodzenia zostaly przewidziane w § 13
ust. 2 pkt 1 lit. d wzoru umowy, stanowigcego Zalgcznik nr 9 do SIWZ przedmiotowego
postepowania.

Numer postgpowania: ZP.271.1.2.2019
Strona 24 z 30



Roewaju Regionalnigo

Fundusze 2 s Vi oY sze Unia Europejska
EU;!ODQ}S:RE@ % azow l _ab 2 Europejskl Fundpse ‘_ T
Peanoan Seglonatog serce Polskl s

Pytanie 103 Formalne

W zwigzku z niestabilng sytuacjg cenowa materiatow budowlanych — jak réwniez innych
czynnikéw majacych wplyw na kosztu produkcji (m.in. ceny paliw), na rynkach swiatowych i
krajowym, Oferent prosi okreSlenie, czy Zamawiajacy przewiduje rewaloryzacje ceny
kontraktowej w przypadku znaczacych wzrostéw cen czynnikoéw produkcji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zostaly enumeratywnie
okreSlone w § 13 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy stanowigcego Zatacznik nr 9 do SIWZ
przedmiotowego postepowania. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy nie przewiduje
rewaloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku znaczacych wzrostdow cen
czynnikow produkciji.

Pytanie 104 Formalne

Prosze okresli¢ jednoznacznie termin ptatnosci za wystawione faktury ( 30 dni lub 60 dni),
co pozwoli wykonawcy na uwzglgdnienie dodatkowych kosztoéw finansowania realizacji
inwestycji koniecznych do poniesienia, poniewaz Wykonawca nie ma zadnego wplywu na
relacje Zamawiajacego z Instytucjami dofinansujacymi inwestycje — zapis w §10 pkt. 15.
WZOru umowy i nie powinien by¢ tym obcigzany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy § 10 ust. 5 wzoru umowy stanowigcego Zatgcznik nr 9
do SIWZ.

Pytanie 105

Prosimy o udostgpnienie informacji (wyciggu z raportu $rodowiskowego w ocenie
oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko lub karty informacyjnej przedsiewziecia),
umozliwiajacych weryfikacj¢ zatozen PFU i przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada PFU realizacji przedsigwziecia natomiast uzyskanie wszelkich opinii
1 uzgodnien niezb¢dnych do realizacji zadania lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 106

Czy w przypadku, gdy w odpowiedziach na pytania Oferenci dowiedzg si¢, ze Zamawiajacy
nie posiada takiego opracowania lub nawet nie jest w trakcie przygotowywania, a zakres ten
zostanie scedowany na Oferenta / Wykonawce, to czy w przypadku uzyskania takiego raportu
przez potencjalnego Wykonawce, np. po 20 miesigcach — bo taki jest realny termin
opracowania i zatwierdzenia ,ROS”, Zamawiajacy zmieni (przedtuzy) termin realizacji
inwestycji, bez konsekwencji (kar umownych) dla Wykonawcy, gdyz termin uzyskania
decyzji ,,ROS” jest nie zalezny od Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, Ze zmiany terminu wykonania umowy zostaly enumeratywnie
okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy stanowigcego Zalgcznik nr 9 do SIWZ
przedmiotowego postepowania.
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Pytanie 107

W przypadku, gdy oferent bedzie mogt si¢ zapoznal z raportem oddzialywania na
srodowisko, po zloZeniu oferty lub dopiero po podpisaniu umowy i okaze si¢, ze decyzja
narzuca do wykonania inny — wigkszy zakres robot, to czy Zamawiajgcy zaplaci za
dodatkowy zakres robét, czy jest to ryzyko Wykonawcy? :

Odpowiedz:
Uzyskanie takowego raportu jezeli jest wymagany lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 108

Prosz¢ o okreslenie, czy Zamawiajacy posiada warunki / uzgodnienia przytaczeniowe energii
elektrycznej projektowanego parkingu?

Odpowiedz:

Uzyskanie warunkéw / uzgodnien przylgczeniowych energii elektrycznej parkingu lezy po
stronie Wykonawcy.

Pytanie 109

Oferent informuje, ze procedura uzyskania warunkéw przylaczeniowych energii elekirycznej
moze trwa¢ nawet do 18 miesigcy (przecig¢tnie w tym rejonie 12 ~18 miesiecy. Czy
w przypadku, gdy zakres ten zostanie scedowany na Oferenta / Wykonawce, i Wykonawca
uzyska warunki przylaczeniowe, np. po 15 miesigcach, to czy Zamawiajacy zmieni
(przedhuzy) termin realizacji inwestycji, bez konsekwencji (kar umownych) dla Wykonawcy,
gdyz termin uzyskania warunkéw jest nie zalezny od Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, Ze zmiany terminu wykonania umowy zostaly enumeratywnie
okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy stanowigcego Zalgcznik nr 9 do SIWZ
przedmiotowego post¢powania.

Pytanie 110

W zwigzku z dlugim terminem realizacji poszczegdlnych zadan inwestycji, oraz bardzo
niekorzystnego sposobu rozliczania/fakturowania z Wykonawca robot za wykonane elementy,
ktory zostal okreslony przez Zamawiajacego we wzorze umowy w §10 pkt. 1), mozliwosé
wystawienia pierwszej faktury za zadanie nr 1, nastapi dopiero w listopadzie / grudniu 2019
roku,. W zwiazku z powyzszym, prosimy o zmiang sposobu rozliczania/fakturowania za
wykonane elementy w komplecie, na rozliczanie czegsciowe, za wykonane poszczegdlne
elementy zadania nr 1:

1. Koncepcja — 25% warto$¢ zadania 1,
2. Projekt budowlany z pozwoleniem na budowe — 50% warto$¢ zadania 1,,
3. Projekt wykonawezy — 25% warto$¢ zadania 1,

Brak zgody na zmiang w/w zapiséw, w konsekwencji prowadzi do podwyzszenia koszow
realizacji zadania przez doliczenia przez Oferenta kosztéw kredytowania rob6t/inwestycji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce. Ponadto
Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsza prosba Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ, o ktérym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.
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Pytanie 111

W zwigzku z zapisami umowy na temat sposobu kwartalnego rozliczania kontraktu — zadanie
2, ktéry zostal okreslony w § 10 pkt. 2) przekazanej umowy, prosimy o zmiane na rozliczanie
miesigczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce. Ponadto
Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsza prosba Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 112

W zwiazku z zapisami umowy na temat sposobu kwartalnego rozliczania kontraktu — zadanie
3, ktory zostat okreslony w § 10 pkt 3) przekazanej umowy, prosimy o zmiane na rozliczanie
miesieczne do 100% zadania nr 3, poniewaz Zamawiajacy tym sposobem, wprowadza
podwdjnie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, przez jednoczenie wymaganie
wniesienia zabezpieczenia w wysokosci 5% warto$ci catego kontraktu, przed podpisaniem
umowy oraz potragcenia z faktur czgsciowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce. Ponadto
Zamawiajacy wskazuje, ze powyzsza prosba Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie 113

Prosz¢ o informacje, jaka kwota $rodkow finansowych na realizacje zadania 1+3 - wezel
przesiadkowy, pochodzi z jednostek dofinansowujgcych?

Odpowiedz:

Pytanie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie tresci SIWZ w rozumieniu art. 38
ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym Zamawiajacy nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi
na powyzsze pytanie.

Pytanie 114

Prosze¢ o informacje, jaka kwota $rodkow finansowych na realizacje zadanie 2 - zatoka,
pochodzi z jednostek dofinansowujacych?

Odpowiedz:

Pytanie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjasnienie tre$ci SIWZ w rozumieniu art. 38
ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym Zamawiajacy nie jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi
na powyzsze pytanie.

Pytanie 115 dotyczy zadanie 143 (Wezel)

Czy Zamawiajacy dopuszcza polaczenie sieciowe (np. VOIP , CCTV , monitoring itp.) np. do
budynku Strazy Miejskiej z wykorzystaniem istniejagcych w pasach drogowych kanalizacji
teletechnicznej (np. Orange) poprzez dzierzawe symetrycznego tgcza o stalych parametrach
lub danego jednego widkna $wiatlowodu ? Zwracamy uwage ze taka procedura jest istotnie
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taisza dla Zamawiajgcego albowiem nie wymaga naktadéw finansowych na budowe nowe;j
kanalizacji lecz umozliwia wykorzystanie juz istniejgcych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie pod warunkiem uzgodnienia go z operatorem.

Pytanie 116 dotyczy zadanie 1+3 (Wezel)

Dotyczy: Instalacja telewizji przemystowej IP. Zamawiajgcy okreslit w pkt. 1.42. PFU —
Instalacja telewizji przemyslowej IP, nastepujace wymagania: ... ,,Obraz z kamer powinien
by¢ wysylany do pomieszczenia serwerowni znajdujgcej sie w budynku Dworca i do
jednostki Strazy Miejskiej”. Prosz¢ przekazaé projekt / plan pomieszczenia na planowana
serwerowni¢ W budynku dworca oraz czy wilasciciel dworca wyrazil zgode na jej
umieszczenie?

Odpowiedz:
Wiascicielem budynku dworca jest Gmina FLochow.

Pytanie 117 dotyczy zadanie 143 (Wezel)
W zwigzku zaplanowang lokalizacj¢ serwerowni w budynku dworca, prosze o informacje, kto
jest wlascicielem budynku oraz czy jest on objg¢ty ochrong konserwatorskg?

Odpowiedz:
Wilascicielem budynku jest Gmina Lochow, budynek jest objety ochrona konserwatorska.

Pytanie 118 dotyczy zadanie 1+3 (Wezel)

Czy w pomieszczeniu serwerowni nalezy uwzgledni¢ budowe systemu ppoz , HVAC oraz
systemy UPS ? jesli tak to prosimy o podanie ich wymaganych parametrow.

Odpowiedz:

Wymagania przedstawione w pytaniu uzaleznione beda od projektowanych rozwigzan
zaproponowanych przez Wykonawce.

Pytanie 119 dotyczy zadanie 1+3 (Wezel)

Wedlug zapisu PFU (L1.4.3. System zliczania miejsc parkingowych) jest zapis: Zastosowane
w wezlach zasilanie bateryjny powinno umozliwi¢ bezawaryjng prace urzadzen przez 5-7 lat.
W zwigzku z powyzszym zapisem, proszg o okreslenie, kto ponosi koszt wymiany materiatow
eksploatacyjnych — w tym przypadku baterii / akumulatoréw? Informujemy, ze zapis ten jest
nierealny do spelniania przez jakiegokolwiek producenta, co powoduje brak mozliwosci
zapewnienia bezawaryjnej pracy z zasilania bateryjnego przez 5 lat.

Odpowiedz:

Jezeli baterie/akumulatory zostang zuzyte koszt ich wymiany poniesie Zamawiajacy,
natomiast jezeli si¢ uszkodza zgodnie z zapisami gwarancji wymiana lezata bedzie po stronie
Wykonawcy.

Pytanie 120 Sciezka rowerowa
Czy planowana Sciezka rowerowa ma zosta¢ zlokalizowana w istniejgcym pasie drogowym tj.
nie wymaga ona zastosowania tzw. specustawy decyzji zrid?
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Odpowiedz:
Planowana S$ciezka rowerowa ma zosta¢ zlokalizowana w pasie kolejowym pomicdzy
istniejacymi ekranami a ulicg Dolng.

Pytanie 121 Sciezka rowerowa
Czy planowana Sciezka rowerowa nie wymaga przebudowy odwodnienia jezdni?

Odpowiedz:
Planowana $ciezka rowerowa nie wymaga przebudowy odwodnienia jezdni.

Pytanie 122 Sciezka rowerowa

Prosimy o udostgpnienie mapy zasadniczej oraz koncepcji przebiegu — zalaczone do SIWZ
materialy dot. ww pokazujg jedynie orientacyjny przebieg nie stanowig za$ precyzyjncj
informacji w tym np. kwestia lokalizacji przejazdéw rowerowych, propozycji organizacji
ruchu, usytuowania S$ciezki wzgledem ciagéw pieszych, odwodnienia jezdni poprzez
likwidacje rowéw badz budowe nowej kanalizacji deszczowej na odc. 1,9km,
budowe/przebudowe  oswietlenia ulicznego, budowe sygnalizowanych przejazdéw
rowerowych itp.

Odpowiedz:

Planowana $ciezka zlokalizowana bedzie pomigdzy ekranami kolejowymi a ulicg Dolna.
Uzyskanie mapy zasadniczej lezy po stronie Wykonawcy i stanowi jego koszt.

Pytanie 123 Sciezka rowerowa

Skad nalezy zasili¢ ewentualne dodatkowe slupy o$wietleniowe? czy wykonawcy, moze
zasili¢ je z istn. instalacji o$wietleniowej (jesli tak-to prosz¢ o wskazanie lokalizacji punktu
polaczenia) czy tez ma uwzgledni¢ wystapienie do ZE o warunki i przylagczenie do sieci?
Zwracamy uwage ze zgodnie z przepisami czas jaki ma ZE na podlgczenie/zasilenie nowego
przylacza wynosi do 18 miesigcy , czy wowczas Zamawiajgcy odstgpi od naliczania kar
z powodu opdZnienia wynikajacego z winy ZE

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego oswietlenia $ciezki rowerowej.

Pytanie 124

Proszg o wskazanie systemu zliczania pojazdéw na parkingu czy ma by¢ to system
indukcyjny czy system radiowy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz system ma spelnia¢ swoje funkcje i zalozenia a w gestii
Wykonawcy bedzie zaproponowanie rozwigzan systemowych.

Pytanie 125
Prosz¢ o informacje czy komunikacja serwerowni z budynkiem strazy pozarnej moze byé
bezprzewodowy?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza taka mozliwos¢ zachowujac funkcjonalno$é komunikacii.
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Powyisze odpowiedzi stanowiq integralng czes¢ SIWZ. W przypadku rozbieinosci pomiedzy
trescig niniejszej SIWZ, a tresciq udzielonych odpowiedzi, jako obowigzujgcq nalezy przyjgé
tres¢ pisma zawierajqcego poiniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, te w zwiqzku 7z udzielonymi odpowiedziami zmianie
ulegnie termin skladania i otwarcia ofert.

Sporzadzit:
Maciej Folman

tel. 25 643 78 17, faks 25 643 78 81
e-mail: zamowienia,publiczne@gminalochow.pl

Numer postgpowania: ZP.271.1.2.2019

Strona 30 z 30



