

Harmonogram rzeczowo - finansowy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie - zmiana sposobu użytkowania - zadanie 3

		2017	
		NETTO	BRUTTO
<b>1</b>	<b>Roboty budowlane</b>		
1.1	Roboty budowlane		
1d.1.1 - 10d.1.1	Prace przygotowawcze i rozbiórkowe		
11d.1.2 - 20d.1.2	Ściany działowe, roboty tynkarskie i malarskie		
21d.1.3 - 26d.1.3	Otwory w ścianach		
27d.1.4 - 28d.1.4	Murki ogniowe		
29d.1.5 - 31d.1.5	Posadzki, podłogi		
34d.1.6 - 40d.1.6	Stolarka drzewiowa		
41d.1.7 - 49d.1.7	Wyposażenie		
50d.1.8 - 58d.1.8	Schody zewnętrzne i pochylnia		
<b>Razem roboty budowlane</b>			
<b>2</b>	<b>Instalacje sanitarne</b>	2017	
		NETTO	BRUTTO
2.1	Instalacja wodna		
59d.2.1.1 - 65d.2.1.1	Prace demontażowe		
66d.2.1.2 - 92d.2.1.2	Prace montażowe		
93d.2.3.1 - 97d.2.1.3	Prace budowlane		
2.2	Instalacja kanalizacyjna		
98d.2.2.1	Prace demontażowe		
99d.2.2.2 - 108d.2.2.2	Prace montażowe		
109d.2.2.3 - 122d.2.2.3	Prace budowlane		
2.3	Instalacja wentylacji		
2.3.1	Układ N1 W1		
123d.2.3.2 - 133d.2.3.2	Układ W2		
134d.2.3.3 - 135d.2.3.3	Montaż kurtyny powietrznej		
136d.2.3.4 - 142d.2.3.4	Prace budowlane		
<b>Razem Instalacje sanitarne</b>			
<b>3</b>	<b>Instalacje elektryczne</b>	2017	
		NETTO	BRUTTO
3.1	Gniazda 230V		
143d.3.1 - 150d.3.1	Gniazda 230V		
3.2	Połączenia wyrównawcze		
151d.3.2 - 158d.3.2	Połączenia wyrównawcze		
3.3	Naprawy i malowanie po bruzdach		
159d.3.3 - 161d.3.3	Naprawy i malowanie po bruzdach		
<b>Razem Instalacje elektryczne</b>			
<b>SUMA</b>			